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delibera G.R. Lazio n.8082 del 18.10.90

Prot. n. 163 del 31/07/2024

Oggetto: Affidamento dellincarico avente ad oggetti i servizi di: "a) "consulenza ed
assistenza, in materia di prevenzione incendi, riguardante gli spazi ed i teatri gestiti
dall'/Associazione"; b) "predisposizione e presentazione, ai competenti Uffici, di tutta
la documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa diretta ad assolvere gli
adempimenti,di cui alle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi, ai
sensidel D.P.R.151/2011, del Teatro India, in Roma - Lungotevere Vittorio Gassman
CIG Z4338725BA.

Contratto di appalto stipulato tra 'Associazione Teatro di Roma, ora Fondazione, e
Per. Ind. Michele Rainieri, del 04/11/2022.
Determina di modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE
— in data 4 novembre 2022, con det. n. 161, & stato affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., l'incarico avente ad oggetto i servizi di: "a) “consulenza ed assistenza, in materia di
prevenzione incendi, riguardante gli spazi ed i teatri gestiti dallAssociazione”; b)
"predisposizione e presentazione, ai competenti Uffici, di tutta la documentazione tecnico-
progettuale ed amministrativa diretta ad assolvere gli adempimenti,di cui alle disposizioni
normative in materia di prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R.151/2011, del Teatro India,
in Roma - Lungotevere Vittorio Gassman n. ", per un importo complessivo pari a euro
38.999,20 oltre IVA di legge, al professionista Michele Rainieri;
— il relativo contratto & stato stipulato in data 10/11/2022 con durata di 24 mesi a decorrere
dalla data di affidamento. In proposito, occorre precisare che:
 la durata delle prestazioni di cui alla lett. a) & stabilita in 24 mesi a decorrere dalla data
di affidamento fino alla data del 10/11/2024. Tale termine finale & stato modificato alla
data del 30/09/2023 con atto aggiuntivo al Contratto firmato dalle parti in data 30/09/2023
(determina n. 219 del 30/09/2023),
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la durata delle prestazioni di cui alla lett. b) decorre dalla data di affidamento fino a

conclusione delle attivita affidate;

I'importo complessivo del Contratto € stato dunque decrementato in complessivi euro

28.916,38 (ventottomilanovecentosedici/38);

le prestazioni contrattuali oggetto dell’affidamento in esame sono in corso;

in corso di esecuzione delle attivita di Contratto, si sono verificate circostanze

imprevedibili, consistenti nella sopravvenuta necessita di ridimensionare il valore delle

prestazioni in oggetto anche in funzione di un successivo riassetto contrattuale

contenente prestazioni e compensi maggiormente specificati e dettagliati, come da

relazione datata 31/07/2024 allegata al presente atto;

a tal fine € sorta la necessita di disporre una variazione delle prestazioni oggetto del

Contratto, riducendo le stesse per una somma pari ad euro 18.916,38

(diciottomilanovecentosedici/38), con un termine per l'ultimazione delle prestazioni

rimasto invariato.

cio posto, per assolvere a tale esigenza, con determina n. 163 del 31/07/2024 la

Fondazione si &€ determinata a:

a) avvalersi della facolta riconosciuta dall’art. 106, comma 1, lett. c) del Codice (c.d.
“variante in corso d’'opera”), in forza del quale “/ contratti di appalto nei settori ordinari
e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento (...) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto
previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessita di modifica e
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per ['amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette
circostanze puo rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;

b) di conseguenza, disporre una variazione delle prestazioni attinenti il Servizio nella

misura e per limporto di cui al precedente alinea, ponendo in essere ogni
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it

conseguente adempimento e atto occorrente ai sensi di legge e di contratto ai fini
dell’'attuazione di tale modifica;
DATO ALTRESI ATTO CHE
— con Delibera del 17/11/2023, 'Assemblea dei Soci della Fondazione Teatro di Roma ha
proceduto alla nomina del Dott. Francesco Siciliano quale Presidente dellEnte e, in pari
data, lo stesso ha accettato I'incarico;
— con Deliberazione n.01-2023 del 23/11/2023, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Teatro di Roma, ha attribuito al Dott. Francesco Siciliano i poteri di firma;
—_—
Tutto cid premesso e considerato, il Presidente dell’Ente
DETERMINA
— che, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, la Fondazione disponga la
variazione del Contratto ai sensi dellart. 106, comma 1, lett. c), del Codice, con
l'esecuzione di prestazioni in meno per un valore pari ad euro 18.916,38
(diciottomilanovecentosedici/38);

— che, in conseguenza della variazione delle prestazioni oggetto del Contratto disposta ai
sensi di quanto sopra:

. 'importo complessivo del Contratto venga rideterminato, risultando all’attualita pari
a complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00);

. il termine per l'ultimazione di tali prestazioni di cui al Contratto medesimo rimane
invariato;

— diprocedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione della presente
Determina sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di gara e
contratti;

— di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, alla comunicazione della
presente variante in corso d’opera allOsservatorio ANAC, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall'approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di
competenza;

— di procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al Contratto per recepire la variazione di

che trattasi;
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— didisporre in capo agli uffici e ai soggetti competenti il compimento di ogni adempimento
e attivita occorrente, ai sensi di legge e di contratto, alla corretta, conforme, tempestiva

e completa attuazione delle modifiche in oggetto.

Roma, 31/07/2024.

Il Presidente
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